

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Председатель комитета строительства,  
 транспорта и ЖКХ  
 администрации Шебекинского района  
 Д.М. Рубанов  
 " " " 2014года.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Начальник  
 Шебекинского РЭС филиала  
 ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"  
 Абрисимов А.В.  
 " 31 " " 07 " 2014года.

**План  
 работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского РЭС  
 с отключением следующих потребителей на неделю на 04.08.2014-08.08.2014г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
04.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-170 ПС Химзавод	г.Шебекино	ул. Красноармейская, пер. Красноармейский	Комплексный ремонт
04.08.2014	9:00-17:00	ТП-304 ПС Белянка	с. Сурково	ул. Ватутина	Устранение негабарита
05.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-135 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. Солнечная, Академика Сахарова	Комплексный ремонт, расчистка
05.08.2014	9:00-17:00	ТП-126 ПС Муром	с. Муром	ул. Народная, Красина, Зеленая, Суворова	Устранение негабарита
06.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-135 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. Солнечная, Академика Сахарова	Комплексный ремонт
06.08.2014	9:00-17:00	ТП-401 ПС Белянка	с. Белянка	МТФ	Комплексный ремонт
07.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-803 ПС Н. Таволжанка	с. Новая Таволжанка	ул. Кооперативная	Комплексный ремонт, расчистка
07.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-402 ПС Стариково	х. Факовка	ул. Заречная	Расчистка
07.08.2014	9:00-17:00	ТП-401 ПС Белянка	с. Белянка	МТФ	Комплексный ремонт
07.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 4 ПС Белянка	с. Белянка	ул. Комсомольская, Садовая, Петренко, Первомайская,	Замена РТП-401
08.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-803 ПС Н. Таволжанка	с. Новая Таволжанка	ул. Кооперативная	Комплексный ремонт
08.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-402 ПС Стариково	х. Факовка	ул. Заречная	Расчистка
08.08.2014	9:00-17:00	ТП-401 ПС Белянка	с. Белянка	МТФ	Комплексный ремонт