

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Председатель комитета строительства,  
 транспорта и ЖКХ  
 администрации Шебекинского района  
 Д.М. Рубанов  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014года.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Начальник  
 Шебекинского РЭС филиала  
 ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"  
 Абросимов А.В.  
 " 19 " \_\_\_\_\_ 2014года.

**План  
 работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского РЭС  
 с отключением следующих потребителей на неделю на 25.08.2014-29.08.2014г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
25.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-406 ПС Б. Троица	с. Верхнеберезово	ул. Новоселовка	Комплексный ремонт
25.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ Город-5 ПС Шебекино	-	-	Перетяжка провода в прол. опор № 49-50
25.08.2014	9:00-17:00	ТП-510 ПС Максимовка	с. Бершаково	МТФ	Высоковольтные испытания
25.08.2014	9:00-17:00	ТП-503 ПС Максимовка	с. Максимовка	Мастерские	Высоковольтные испытания
25.08.2014	9:00-17:00	ТП-504 ПС Максимовка	с. Максимовка	ул. Дружбы, Интернациональная	Высоковольтные испытания
25.08.2014	9:00-17:00	ТП-418 ПС Белянка	с. Белянка	ул. Петренко	Комплексный ремонт
25.08.2014	9:00-17:00	ТП-402 ПС Максимовка	с. Мешковое	ул. Коммунистическая	Ремонт заземления
25.08.2014	9:00-17:00	ТП-602 ПС Б. Троица	-	ООО «Юлия»	Замена РВО-10
25.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-217 ПС Ржевка	с. Вознесеновка	ул. Подгорная	Замена светильников наружного освещения
26.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №1 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. В.Захарченко, Лазарева, Устинская, Белгородская, пер. Белгородский, Лазарева, В.Захарченко	Расчистка линии от поросли
26.08.2014	9:00-17:00	ТП-418 ПС Белянка	с. Белянка	ул. Петренко	Комплексный ремонт
26.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 4 ПС Белянка	с. Белянка	ул. Садовая, Комсомольская, Первомайская, Петренко	Замена РТП-418
26.08.2014	9:00-17:00	ТП-11 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. Луговая	Ремонт выключателей

27.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от ТП-404 ПС Артельное	с. Артельное	ул. Гагарина	Расчистка линии от поросли
27.08.2014	9:00-17:00	ТП-418 ПС Белянка	с. Белянка	ул. Петренко	Комплексный ремонт
27.08.2014	9:00-17:00	ТП-197 ПС Лизины	г. Шебекино	АЗС	Монтаж контура заземления, устан. ОПН-6- 0,4 кВ
28.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от ТП-406 ПС Артельное	с. Артельное	ул. Гагарина	Расчистка линии от поросли
28.08.2014	9:00-17:00	ТП-305 ПС Н.Таволжанка	с. Новая Таволжанка	ул. Луговая	Ремонт тр-ра, подтяжка контактов
28.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-707 ПС Н.Таволжанка	с. Новая Таволжанка	ул. Чапаева	Замена светильников наружного освещения
29.08.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №5 ПС Б. Троица	с. Червона Дибровка	ЗАО «НИВА», ООО «Белгородский бекон»	Замена опор в прол. 38-40
29.08.2014	9:00-17:00	ТП-113 ПС Стариково	с. Красная Поляна	пекарня	Ремонт тр-ра, подтяжка контактов
29.08.2014	9:00-17:00	ТП-307 ПС Максимовка	х. Крепацкий	ул. Октябрьская, Пролетарская	Устранение не габорита

Исполнитель: Чупин П.А. Тел. 5-35-64 (5-35-32)