

СОГЛАСОВАНО:
 Председатель комитета строительства,
 транспорта и ЖКХ
 администрации Шебекинского района
 Д.М. Рубанов
 " _____ " _____ 2014года.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник
 Шебекинского РЭС филиала
 ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"
 А.В. Абросимов
 " 19 " _____ 09 2014года.

**Дополнение к плану
 работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского
 РЭС с отключением следующих потребителей на 16.09.2014-18.09.2014г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
16.09.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-508 ПС Белянка	с. Белянка	ул. Мира, Петренко	Замена изолятора на опоре №3
16.09.2014	9:00-17:00	ТП-414 ПС М.Пристань	п. Маслова Пристань	ул. Железнодорожная	Замена КТП
17.09.2014	9:00-17:00	ЛЭП-10кВ №1 ПС Муром	с. Муром	ул. Некрасова, Горького, Победы, Матросова, Народная, Красина, Зеленая, Калинина, Ленина, Островского, Фрунзе, Ватутина, 8 Марта, Суворова	Комплексный ремонт
17.09.2014	9:00-17:00	ТП-717 ПС Б.Троица	с. Булановка	скважина	Замена ОПН-10кВ
17.09.2014	9:00-17:00	ТП-602 ПС Б.Троица	с. Зимовное	мастерские	Замена ОПН-10кВ
17.09.2014	9:00-17:00	ТП-316 ПС Шебекино	с. Чураево	ул. Советская	Замена ОПН-10кВ
17.09.2014	9:00-17:00	ТП-109, ТП-121, ТП-124 ПС М.Пристань	с. Карноуховка	Все	Для обеспечения безопасности работ
18.09.2014	9:00-17:00	ВЛ-0.4 Ф-2 ТП-1108 Б.Троица	с. Осиновка	ул. Мира	Расчистка линии от поросли

Исполнитель: инженер ОТГ Чупин П.А. Тел. 5-35-64 (5-35-32)