

СОГЛАСОВАНО:
 Председатель комитета строительства,
 транспорта и ЖКХ
 администрации Шебекинского района
 Д.М. Рубанов
 " " " 2014года.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник
 Шебекинского РЭС филиала
 ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
 А.В. Абросимов
 " 25 " " 2014года.

**Дополнение к плану
 работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского
 РЭС с отключением следующих потребителей на 29.09.2014-3.10.2014г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
29.09.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4кВ №4,5 ПС Максимовка	с.Максимовка, с. Александровка, с.Борисовка, с.Бершаково, с.Мешковое, с.Терцовка, х.Стадников	ул. Дружбы,Интернациональная; Степная,Мира;Гагарина,Серев ная;Калинина;Привольная,Сад овая,Коммунистическая;Октя брьская,Победы.	Комплексный ремонт
30.09.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4кВ №1,2,3,9 ПС Максимовка	с.Максимовка,с .Червона Дибровка, с.Мешковое, с.Бершаково, с.Поповка, х.Балки,х.Жело бок, х.Бабенков, х.Крепацкий,х. Бессараб	ул. Пролетарская,Комсомольская, коммунистическая,дзержинск ого,Демьяновка;Зеленая;Лени на,молодежная,Привольная;К алинина;	Комплексный ремонт

Исполнитель: инженер ОТГ Чупин П.А. Тел. 5-35-64 (5-35-32)