

СОГЛАСОВАНО:
 Председатель комитета строительства,
 транспорта и ЖКХ
 администрации Шебекинского района
 Д.М. Рубанов
 " _____ " _____ 2014года.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник
 Шебекинского РЭС филиала
 ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"
 Абрисимов А.В.
 " 6 " _____ 11 _____ 2014года.

**План
 работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского РЭС
 с отключением следующих потребителей на неделю на 10.11.2014-14.11.14г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
10.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-106 ПС Н. Таволжанка	с. Н.Таволжанка	ул. Советская	Обрезка веток в прол. опор №3-1/1
10.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-6 кВ № 9 ПС Лизины	г. Шебекино	ул. Ильина, Южная, Кирова, Пролетарская, Тимирязева, Харьковская, пер.Ильина	Демонтаж совместной подвески 0,4 кВ в прол.опор № 16-22
11.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от ТП-305 ПС Б. Троица	с. Б.Троица	ул.Попова, Садовая, пер.Леонова, Гоголя	Обрезка веток
11.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-707 ПС Н. Таволжанка	с. Н.Таволжанка	ул. Чапаева	Обрезка веток
11.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-302 ПС Б. Троица	с. Б.Троица	ул. Чапаева, Колхозная, пер. Чапаева	Работа по жалобам
13.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №2 ПС Н. Таволжанка	с. Муром	ул. Циолковского, Лермонтова, Пушкинская, Лесная	Обрезка веток в прол. опор №178-179
13.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 5 ПС Н. Таволжанка	с. Н.Таволжанка	ул. Железнодорожная, Московская, Элеваторная, Чапаева, Пионерская, Московская, Садовая, Харьковская.	Обрезка веток в прол. опор №13-1/1
13.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 4 ПС Стариково	с. Стариково, с. Никольское, с. Неклюдово, с. Боровское, х. Факовка, х. Александровский	ул. Советская, Ленина, Московская, Колхозная; Ленина, Комсомольская, Советская, Бельгина; Буденного, Советская, Гагарина; Заречная, Луговая; Заречная; Дачная, Лесная.	Замена концевой опоры на ТП-402, демонтаж старой деревянной опоры
13.11.2014	9:00-17:00	ТП-402 ПС Стариково	х. Факовка	ул. Заречная	Устранение негабарита
13.11.2014	9:00-17:00	ТП-171 ПС Химзавод	г. Шебекино	ул. Генерала Шумилова	Замена ТТ в РУ-6 кВ
13.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-402 ПС Артельное	с. Артельное	ул. Пролетарская	Допуск СМО

14.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ржевка	с. Нежеголь, с. Вознесеновка, с. Красное, п. Ленинский, х. Марьино, х Белокреничный	ул. Подгорная, Пески; ул. Волченская, Победы, Мартехова; ул. 40 лет Победы, Парковая, Полевая, Центральная, Школьная, Дружбы; ул. Мичурина, Садовая; ул. Ленина	Перетяжка провода в прол. опор №187-188, 1-3, 55-56.
14.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 2 ПС Ржевка	с. Вознесеновка, с. Маломихайловка, с. Нежеголь, с. Щигоревка	ул. Луговая, Молодежная, Октябрьская, Бутырина, Волчанская, Шоссейная, Терешковой, Садовая, Подгорная, Конорева; ул. Ленина, Сахалин, Октябрьская, Партизанская, Быковского, Конорева, Королева, Молодежная; ул. Ленина, Веселая, Пионерская, Колхозная, Речная, Казацкая, Садовая, Пролетарская; ул. Веселая, Комарова	Перетяжка провода в прол. опор №14-15, 137-138.
14.11.2014	9:00-17:00	ТП-108 ПС Ржевка	с. Дмитриевка	ул. Восточная	Устранение негабарита
14.11.2014	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 9 ПС Ржевка	с. Ржевка, с. Вознесеновка, с. Нежеголь	ул. Полевая, Ленина, Башкатова, Комарова, Фрунзе, Заводская, Пионерская, Первомайская; ул. Парковая, Победы; ул. Подречная	Замена Р-903

Исполнитель: Шевцова Д.И.
Тел. 5-35-64 (5-35-32)