

СОГЛАСОВАНО:  
 Председатель комитета строительства,  
 транспорта и ЖКХ  
 администрации Шебекинского района  
 Д.М. Рубанов  
 " " 2015года.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер  
 Шебекинского РЭС филиала  
 ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"  
 О.В.Боровской  
 " 11 " 02 2015года.

**Дополнение к плану  
 работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского  
 РЭС с отключением следующих потребителей на 17.02.2015-19.02.2015г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
17.02.2015	9:00-17:00	ТП-201 РП Крутой Лог ПС М.Пристань	-	ПТФ «Ново-Ездоцкая»	Устранение аварийного дефекта
18.02.2015	9:00-17:00	ЛЭП-6кВ Водозабор 2 РП Очистные ПС Химзавод	г. Шебекино	База РЭС	Отключение КТП-777а
18.02.2015	9:00-17:00	ЛЭП-10кВ №2 ПС Беянка	с. Беянка	ООО «Беянка»	Перетяжка провода в прол. опор №45-46, демонтаж отпайки
19.02.2015	9:00-17:00	ТП-50 ПС Химзавод	г. Шебекино	ул. Красноармейская, Маслова, пер. Красноармейский	Перетяжка провода в прол. опор №45-46, демонтаж отпайки
19.02.2015	9:00-17:00	ЛЭП-10кВ №7 ПС Водохранилище	с. Ивановка, с. Пристенъ	Все	Для обеспечения безопасности работ

Исполнитель: Чупин П.А. Тел. 5-35-64 (5-35-32)