

## СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета строительства,  
транспорта и ЖКХ  
администрации Шебекинского района  
Д.М. Рубанов  
" " " 2015года.

## УТВЕРЖДАЮ:

Начальник  
Шебекинского РЭС филиала  
ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"  
Абросимов А.В.  
" 19 " 05 2015года.

**План  
работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского РЭС  
с отключением следующих потребителей на неделю на 25.05.2015-29.05.2015г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
25.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №2 ПС Б. Троица	с. Большетроицкое	ул. Кирова, Средняя, Колхозная, Нагорная, Первомайская, Подгорная	Расчистка линии от поросли в прол. оп. №39-44, №11- 16
25.05.2015	9:00-17:00	ТП-106 ПС Муром	с. Муром	ул. Островского, Фрунзе, Ватутина	Комплексный ремонт
25.05.2015	9:00-17:00	ТП-16 ПС Шебекино	г. Шебекино	Больница	Установка ОПН-0,4 кВ
25.05.2015	9:00-17:00	ТП-307 ПС Шебекино	с. Крапивное	ул. Заречная, Набережная	Установка ОПН-0,4 кВ
25.05.2015	9:00-17:00	ТП-181 ПС Лизины	г. Шебекино	ФОК	Установка ОПН-0,4 кВ
26.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №2 ПС Б. Троица	с. Большетроицкое	ул. Кирова, Средняя, Колхозная, Нагорная, Первомайская, Подгорная	Расчистка линии от поросли в прол. оп. №31-34, №62- 63, №52-56
26.05.2015	9:00-17:00	ТП-320 ПС Ржевка	х. Белокриничный	-	Комплексный ремонт
26.05.2015	9:00-17:00	ТП-30 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. Литвиновой, Мочалина, пер. Литвиновой	Установка ОПН-6 кВ
26.05.2015	9:00-17:00	ТП-162 ПС Шебекино	г. Шебекино	ШМУП ВКХ	Установка ОПН-6 кВ и ОПН-0,4 кВ
26.05.2015	9:00-17:00	ТП-104 ПС Шебекино	г. Шебекино	б/о МВД	Установка ОПН-6 кВ и ОПН-0,4 кВ
27.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 9 ПС М.Пристань	п. Маслова Пристань, с. Ржавец	ул. Морская, Шумилова, пер. Морской; ул. Шоссейная, Центральная, пер. Тихий	Установка ОПН-10 кВ
27.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 1 РП ЛПДС ПС Беловское	с. Батрацкие Дачи	-	Установка ОПН-10 кВ

27.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №2 ПС Б.Троица	х. Шемраевка	-	Расчистка линии от поросли в прол. оп. №2/3-2/13
27.05.2015	9:00-17:00	ТП-320 ПС Ржевка	х. Белокриничный	-	Комплексный ремонт
27.05.2015	9:00-17:00	ТП-14 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. Ленина 21, 23, 25, пер. Песчаный, Ломоносова	Установка ОПН-6 кВ и ОПН-0,4 кВ
28.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №2 ПС Б.Троица	х. Шемраевка	-	Расчистка линии от поросли в прел. оп. №163-165, №3/6-3/9, №122-130
28.05.2015	9:00-17:00	ТП-601 ПС Н.Таволжанка	-	ОАО «ПФ «Ново- Ездоцкая» ОП «Нежегольское»	Комплексный ремонт
28.05.2015	9:00-17:00	ТП-33 ПС Лизины	г. Шебекино	ул. Ленина 91А, 91	Установка ОПН-6 кВ и ОПН-0,4 кВ
28.05.2015	9:00-17:00	ТП-183 ПС Лизины	г. Шебекино	ул. Титовский бор, Юбилейная,	Установка ОПН-6 кВ
28.05.2015	9:00-17:00	ТП-59 Н ПС Лизины	г. Шебекино	ООО «Энерготехпласт»	Установка ОПН-6 кВ и ОПН-0,4 кВ
28.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-0,4кВ №1 ТП-504 ПС Стариково	с. Репное	ул. Заречное	Замена светильников Н.О.
29.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-108 ПС Ржевка	с. Дмитриевка	ул. Восточная	Распредели е нагрузки
29.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ржевка	с. Ржевка	ул. Совхозная, Садовая, Мира, Комсомольская, Октябрьская, Чапаева, Партизанская	Установка ОПН-10 кВ
29.05.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ № 8 ПС Ржевка	с. Ржевка	-	Установка ОПН-10 кВ
29.05.2015	9:00-17:00	ТП-601 ПС Н.Таволжанка	-	ОАО «ПФ «Ново- Ездоцкая» ОП «Нежегольское»	Комплексный ремонт
29.05.2015	9:00-17:00	ТП-41 ПС Лизины	г. Шебекино	ул. Дачная, Н. Островского, Тургенева	Установка ОПН-6 кВ
29.05.2015	9:00-17:00	ТП-66 ПС Химзавод	г. Шебекино	ул. А.Матросова, Харьковская	Установка ОПН-6 кВ
29.05.2015	9:00-17:00	ТП-137 ПС Лизины	г. Шебекино	ул. Ленина 107А, 107, 109, 111	Установка ОПН-6 кВ