

СОГЛАСОВАНО:  
 Председатель комитета строительства,  
 транспорта и ЖКХ  
 администрации Шебекинского района  
 Д.М. Рубанов  
 " " " 2015года.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Начальник  
 Шебекинского РЭС филиала  
 ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"  
 Абрисимов А.В.  
 " " " 2015года.

**План работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского РЭС с отключением следующих потребителей на неделю на 27.07.2015-31.07.2015г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
27.07.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №1 ПС Максимовка	с. Максимовка; с. Ч.Дибровка	ул.Демьяновка; ул.Зеленая	Демонтаж ТП-102
27.07.2015	9:00-17:00	ВЛ-6 кВ №1 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул.В.Захарченко, Лазарева, Устинская, Белгородская, пер. Белгородский, Лазарева, В.Захарченко	Замена проходных изоляторов
27.07.2015	9:00-17:00	ТП-110 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. В.Захарченко, Устинская, Лазарева, пер. Белгородский, В.Захарченко	Комплексный ремонт
27.07.2015	9:00-17:00	ТП-108 ПС Ржевка	с. Дмитриевка	ул. Советская, Восточная	Замена тр-ра
28.07.2015	9:00-17:00	ТП-110 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. В.Захарченко, Устинская, Лазарева, пер. Белгородский, В.Захарченко	Комплексный ремонт
29.07.2015	9:00-17:00	ТП-607 ПС Стариково	с. Купино	ул. Ленина, Прилужная, Парковая	Комплексный ремонт
29.07.2015	9:00-17:00	ТП-110 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. В.Захарченко, Устинская, Лазарева, пер. Белгородский, В.Захарченко	Комплексный ремонт
30.07.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №6 ПС Стариково	с. Купино, с. Протопоповка	ул. Молодежная, Ленина, Прилужная, Комсомольская, Парковая, Анатовского, пер. Анатовского; ул. Гагарина,	Ремонт РТП-607

				Комсомольская, Октябрьская	
30.07.2015	9:00-17:00	ТП-607 ПС Стариково	с. Купино	ул. Ленина, Прилужная, Парковая	Комплексный ремонт

Исполнитель: Шевцова Д.И.  
Тел. 5-37-64