

СОГЛАСОВАНО:
 Председатель комитета строительства,
 транспорта и ЖКХ
 администрации Шебекинского района
 Д.М. Рубанов
 " " " 2015года.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник
 Шебекинского РЭС филиала
 ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
 Абрисимов А.В.
 " " " 2015года.

План работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского РЭС с отключением следующих потребителей на неделю на 27.07.2015-31.07.2015г.:

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
27.07.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №1 ПС Максимовка	с. Максимовка; с. Ч.Дибровка	ул.Демьяновка; ул.Зеленая	Демонтаж ТП-102
27.07.2015	9:00-17:00	ВЛ-6 кВ №1 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул.В.Захарченко, Лазарева, Устинская, Белгородская, пер. Белгородский, Лазарева, В.Захарченко	Замена проходных изоляторов
27.07.2015	9:00-17:00	ТП-110 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. В.Захарченко, Устинская, Лазарева, пер. Белгородский, В.Захарченко	Комплексный ремонт
27.07.2015	9:00-17:00	ТП-108 ПС Ржевка	с. Дмитриевка	ул. Советская, Восточная	Замена тр-ра
28.07.2015	9:00-17:00	ТП-110 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. В.Захарченко, Устинская, Лазарева, пер. Белгородский, В.Захарченко	Комплексный ремонт
29.07.2015	9:00-17:00	ТП-607 ПС Стариково	с. Купино	ул. Ленина, Прилужная, Парковая	Комплексный ремонт
29.07.2015	9:00-17:00	ТП-110 ПС Шебекино	г. Шебекино	ул. В.Захарченко, Устинская, Лазарева, пер. Белгородский, В.Захарченко	Комплексный ремонт
30.07.2015	9:00-17:00	ВЛ-10 кВ №6 ПС Стариково	с. Купино, с. Протопоповка	ул. Молодежная, Ленина, Прилужная, Комсомольская, Парковая, Анатовского, пер. Анатовского; ул. Гагарина,	Ремонт РТП-607

				Комсомольская, Октябрьская	
30.07.2015	9:00-17:00	ТП-607 ПС Стариково	с. Купино	ул. Ленина, Прилужная, Парковая	Комплексный ремонт

Исполнитель: Шевцова Д.И.
Тел. 5-37-64