

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета строительства,
транспорта и ЖКХ
администрации Шебекинского городского
округа
_____ А.И.Ищенко
"_____" "_____" 2020г..

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Шебекинского РЭС филиала
ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"
И.А.Стремилов
" 17 " 01 _____ 2020г.

**План
работ, связанных с отключением электроэнергии в электрических сетях Шебекинского РЭС
с отключением следующих потребителей на неделю с 20.01.2020-24.01.2020г.:**

Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование отключаемого оборудования	Наименование населенного пункта	Наименование улиц	Причина отключения
20.01.2020	09:00-17:00	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-115 ПС Ржевка	с Доброе	ул Подгорная 21-43, Школьная 1-4	Для безопасного производства работ
21.01.2020	09:00-17:00	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-208 ПС Муром	с Муром	АЗС	Демонтаж
21.01.2020	09:00-17:00	ТП-36 ПС Шебекино	г Шебекино	ул Мочалина 100-144, Светлая, Тихвинская, Шишкина	Для безопасного производства работ
21.01.2020	09:00-17:00	ВЛ 6 кВ Город 1 ПС Химзавод	г Шебекино	ул Ржевское шоссе 10-81, Речная, Набережная, Садовая 11, пер Набережный, Институтский	Для безопасного производства работ
22.01.2020	09:00-17:00	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-601 ПС Водохранилище	с Графовка	ул 1 Салюта, Верхняя, Героев, Мира	Расчистка
23.01.2020	09:00-17:00	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-601 ПС Водохранилище	с Графовка	ул 1 Салюта, Верхняя, Героев, Мира	Расчистка
24.01.2020	09:00-17:00	ТП 207 ПС Лизины	г Шебекино	ул Есенина, Дружбы, Евтушенко, Надежды, Славянская, Сурнева, Нежегольское шоссе	Замена оборудования